2018年全国造价工程师执业资格考试真题试卷
《建设工程造价管理》
一、单项选择题(共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是( )。
A.工程概算文件
B.施工图结算文件
C.工程结算文件
D.竣工决算文件

2.下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是( )。
A.处理工程变更
B.审核工程概算
C.进行工程计量
D.编制工程量清单

3.根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为( )年。
A.2
B.3
C.4
D.5

4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于( )人。
A.6
B.8
C.10
D.12

5.美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是( )。
A.现行市场行情或市场租赁价
B.联邦政府公布的上月信息价
C.现行材料及设备供应商报价
D.预计项目实施时的市场价
6.根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为( )年
A.1
B.2
C.3
D.5

7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是( )。
A.受自然环境限制只有少量潜在投标人
B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术
C.招标费用占项目合同金额的比例过大
D.因技术复杂只有少量潜在投标人

8.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起( )日内向行政监督部门投诉。
A.10
B.15
C.20
D.30

9.根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在( )个月内予以追认。
A.1
B.2
C.3
D.6

10.根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是( )
A.只能选择适用违约金条款
B.只能选择适用定金条款
C.同时适用违约金和定金条款
D.可以选择适用违约金或定金条款

11.根据《价格法》政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时，应当建立( )制度，征求消费者.经营者和有关方面的意见。
A.听证会
B.专家咨询。
C.评估会
D.社会公示

12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》实行备案制的项目是( )。
A.政府直接投资的项目
B.采用资金注入方式的政府投资项目
C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目
D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目

13.为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施工程要( )。
A.同时施工、同时验收、同时投入运行。
B.同时审批、同时设计、同时施工
C.同时设计、同时施工、同时投入运行
D.同时施工、同时移交、同时使用

14.对于实行项目法人责任制的项目，属于项目董事会职权的是( )。
A.审核项目概算文件
B.组织工程招标工作
C.编制项目财务决算
D.拟定生产经营计划

15.对于技术复杂.各职能部门之间的技术界面比较繁杂的大型工程项目，宜采用的项目组织形式是( )组织形式。
A.直线制
B.弱矩阵制
C.中矩阵制
D.强矩阵制

16.施工承包单位的项目管理实施规划应由( )组织编制。
A.施工企业经营负责人
B.施工项目经理
C.施工项目技术负责人
D.施工企业技术负责人

17.下列组成内容中，属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是( )。
A.施工进度计划
B.施工方法
C.施工现场平面布置。
D.施工部署

18.适用于分析和描述某种质量问题产生原因的统计分析工具是( )。
A.方图
B.控制图
C.因果分析图
D.主次因素分析图

19.某分部工程流水施工计划如下图所示，该流水施工的组织形式是( )。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA2D6.tmp.jpg]
A.异步距异节奏流水施工
B.等步距异节奏流水施工
C.有提前插入时间的固定节拍流水施工
D.有间歇时间的固定节拍流水施工

20.某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施L过程的流水节拍依次为3.3.4天，5.2.1天和4.1.5天，则流水施工工期为( )天。
A.6
B.17
C.18
D.19

21.某工程网络计划中，工作M有两项紧后工作，开始时间分别为12和13。工作M的开始时间为8，持续时间为3则工作M的自由时差为( )。
A.1
B.2
C.3
D.4

22.工程网络计划中，对关键线路描述正确的是( )。
A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.单代号网络计划中时间间隔均为零
C.双代号时标网络计划中无虚工作
D.单代号网络计划中由关键工作组成

23.为缩短工期而采取的进度计划调整方法中，不需要改变网络计划中工作间逻辑关系的是( )。
A.将顺序进行的工作改为平行作业
B.重新划分施工段组织流水施工
C.采取措施压缩关键工作持续时间
D.将顺序进行的工作改为搭接作业

24.关于利率及其影响因素的说法，正确的是( )。
A.借出资本承担的风险越大,利率就越高
B.社会借贷资本供过于求时，利率就上升
C.社会平均利润率是利率的最低界限
D.借出资本的借款期限越长，利率就越低

25.企业从银行借入资金500万元，年利率6%期限1年，按季复利计息，到期还本付息，该项借款的年有效利率是( )。
A.6.00%
B.6.09%
C.6.121%
D.6.136%

26.下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是( )。
A.总投资收益率
B.内部收益率
C.资产负债率
D.资金净利润率

27.某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。简称投产后毎年浄收益为150万元。自建设开始年起该项目的静态投资回收期为( )年。
A.5.3
B.6.0
C.6.34
D.7.0

28.某项目预计投产后第5年的息税前利润为180万元，应还借款本金为40万元应付利息为30万元应缴企业所得税为37.5万元这就和摊销为20万元该项目当年偿债备付率为( )。
A.2.32
B.2.86
C.3.31
D.3.75

29.以产量表示的项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是( )。
A.盈亏平衡点越低，项目盛盈利能力越低
B.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强
C.盈亏平衡点越高，项目风险越小
D.盈亏平衡点越高，项目产品单位成本越高

30.价值工程的核心是对产品进行( )分析。
A.成本
B.价值
C.功能
D.寿命
31.针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程硏究对象时，应将( )的零部件作为价值工程主要硏究对象。
A.成本和数量占比较高
B.成本占比高而数量占比小
C.成本和数量占比均低
D.成本占比小而数量占比高

32.价值工程应用对象的功能评价值是指( )。
A.可靠地实现用户要求功能的最低成本
B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比
C.可靠地实现用户要求功能的最高成本
D.价值工程应用对象的功能重要性系数

33.某既有产品功能现实成本和重要性系数见下表。若保持产品总成本不变按成本降低幅度考虑，应优先选择的改进对象是( )。
	功能区
	功能现实版本
	功能重要性系数

	F1
	150
	0.30

	F2
	180
	0.45

	F3
	70
	0.15

	F4
	100
	0.10

	F5
	500
	1.00



A.F1
B.F2
C.F3
D.F4

34.因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为( )成本。
A.经济
B.社会
C.环境
D.人为

35.进行工程寿期成本分析时，应将( )列入维修费。
A.研发费
B.设计费
C.试运转费
D.运行费

36.根据相关规定，下列固定资产投资项目中，项目资本金的比例最高的是( )。
A.钢铁、电解铝项目
B.普通商品住房项目
C.城市轨道交通项目
D.玉米深加工项目

37.新设法人筹措项目资本金的方式是( )。
A.公开募集
B.增资扩股
C.产权转让
D.银行贷款

38.企业通过发行债券进行筹资的特点是( )。
A.增强企业经营灵活性
B.产生财务杠杆正效应
C.降低企业总资金成本
D.企业筹资成本较低

39.某企业发行优先股股票票面??正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为( )。
A.7.81%
B.1042%
C.11.50%
D.1400%

40.项目债务融资规模一定时，增加短期债务资本比重产生的影响是( )。
A.提高总的融资成本
B.增强项目公司的财务流动性
C.提升项目的财务稳定性
D.增加项目公司的财务风险
41.项目融资属于“非公司负债型融资”,其含义是指()
A.项目借款不会影响项目投资人(借款人)的利润和收益水平。
B.项目借款可以不在项目投资人借款人)的资产负债表中体现
C.项目投资人(借款人)在短期内不需要偿还借款。
D.项目借款的法律责任应当由借款人法人代表而不是项目公司承担。

42.在项目融资程序中,需要在融資结构设计阶段进行的工作是()
A.起草融资法律文件
B.评价项目风险因素
C.控制与管理项目风险
D.选择项目融资方式

43.采用TOT方式进行项目融资需要设立sPC(或SPV;SPC(或SP的性质是()
A.借款银团设立的项目监督机构。
B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构。
C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构
D.社会资本投资人组建的特许经营机构

44.用PFI融资方式的特点是()
A.可能降低公共项目投资效率
B.私营企业与政府签署特许经营合同
C.特许经营期满后将项目移交政府
D.私营企业参与项目设计并承担风险

45.PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照()。
A.行业基准收益率
B.同期国债利率
C.同期地方政府债券收益率
D.同期当地社会平均利润率

46对小规模纳税人而言,增值税应纳税额的计算式是()
A.销售额Ⅹ征收率。
B.销项税额-进项税额
C.销售额/(1-征收率)×征收率。
D.销售额×(1-征收率)×征收率。

47计算企业应纳税所得额时,可以作为免税收入从企业收入总额中扣除的是()
A.特许权使用费收入
B.国债利息收入
C.财政拔款
D.接受捐赠收入

48关于中华人民共和国境内用人单位投保工作保险的说法,正确的是()
A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费
B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保
C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费
D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保

49.针对政府投资的非经营性项目是否采用代建制的策划，属于工程项目的()策划。
A.目标
B.构思
C.组织
D.控制

50.工程项目经济分析中,属于社会与环境分析指标的是()
A.就业结构
B.收益分配效果
C.财政收入
D.三次产业结构

51下列投资方案现金流量表中,用来计算累计盈余资金、分析投资方案财务生存能力的是()
A.投资现金流量表
B.资本金现金流量表
C.投资各方现金流里表
D.财务计划现金流量表

52.采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是()。
A.正常生产年份总成本费用
B.项目累计净现金流量
C.年度等值费用
D.运营期费用现值

53,应用价值工程法对设计方案运行评价时包括下列工作内容:
①功能评价：
②功能分析：
③计算价值系数。仅就此三项工作而言。正确的顺序是()
A.①→②-③
B.②→①→③
C.③→②→①
D.②→③→①

54审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是()
A.各项费用是否符合现行市场价格
B.是否存在擅自提高费用标准的情况
C.是否符合国家对于环境治理的要求
D.是否存在多列成遗漏的取费项目

55.下列不同计价方式的合同中。施工承包单位风险大,建设单位容易运行造价控制的是()
A.单价合同
B.成本加浮动酬金合同
C.总价合同
D.成本加百分比酬金合同

56根据《标准施工招标文件》,施工合同文件包括下列内容:①已标价工程量清单;②技术标准和要求:③中标通知书,仅就上述三项内容而言,合同文件的优先解释顺序是()。
A.①→②→③
B.④→①→②
C.②→①→③
D.③→②→①
57根据《标准施工招标文件》,合同价格是指()。
A.合同协议书中写明的合同总金额。
B.合同协议书中写明的不含蓄股价的合同总金额
C.合同协议书中写明的不含蓄列金额的合同总金额
D.承包人完成全部承包工作后的工程估算价格。

58.下列施工成本管理方法中,能预测在建工程尚需成本数额,为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是()。
A.工期一成本同步分析法
B.价值工程法
C.挣值分析法
D.因素分析法

59.某项固定资产原值为5万元，预计使用年限为6年，净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第三年折旧额为()。
A.6857
B.8000
C.9143
D.9520

60.某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120m，实际单价8000元/m，计划工程量100m，计划单价7500元/m。则该工程在当月底的费用偏差为()。
A.超支6万元
B.节约6万元
C.超支15万元
D.节约15万元

61.工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有()
A.材料价格
B.投资估算指标
C.机械台班费
D.人工单价
E.概算定额

62.根据造价工程师执业资格制度,注册造价工程师的杈利有()
A.裁定工程造价经济纠纷
B.执行工程计价标准
C.发起设立工程造价咨询企业
D.依法独立执行工程造价业务
E.保管和使用本人的注册证书

63.根据《建筑法》,申请领取施工许可证应当具备的条件有()
A.建设资金已全额到位
B.已提交建筑工程用地申请
C.已经确定建筑施工单位
D.有保证工程质量和安全的具体措施
E.已完成施工图技术交底和图纸会审

64对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需的费用,施工单位应当用于()。
A.安全生产条件改善
B.专职安全管理人员工资发展
C.施工安全设施更新
D.安全事故损失赔付
E.施工安全防护用具采购

65根据《合同法》下列合同中,属于效力待定合同的有()。
A.因重大误解订立的合同
B.恶意串通损害第三人利益的合同
C.在订立合同时显失公平的合同
D.超越代理权限范围订立的合同
E.限制民事行为能力人订立的合同

66.工程项目决策阶段编制的项目建议书应包括的内容有()
A.环境影响的初步评价
B.社会评价和风险分析
C.主要原材料供应方案
D.资金筹措方案设想
E.项目进度安排

67建设工程组织流水施工时,确定流水节拍的方法有()
A.定额计算法
B.经验估计法
C.价值工程法
D.ABC分析法
E.风险概率法

68某工作双代号网络计划如下图所示,存在的绘图错误有()。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsE1A1.tmp.jpg]

A.多个起点节点
B.多个终点节点
C.存在循环回路
D.节点编号有误
E.有多余虚工作

69.某工程网络计划执行到第8周末检查进度情况见下表()。

[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC397.tmp.jpg]
A.工作H影响总工期1周
B.工作k提前1周
C.工作k尚有总时差为零
D.工作M按计划进行
E.工作H尚有总时差1周

70.工程风险管理计划实施过程中的监控内容包括()
A.制订风险控制措施
B.评估风险控制措施产生的效果
C.跟踪和评估风险的变化程度
D.确定风险的可接受性
E.监控潜在风险的发展

71.采用总投资收益率指标进行项目经济评价的不足有()。
A.不能用于同行业同类项目经济效果比较
B.不能反映项目投资效果的优势
C.没有考虑投资收益的时间因素
D.正常生产年份的选择带有较大的不确定性
E.指标的计算过于复杂和繁琐

72.关于项目财务内部收益的说法,正确的有
A.内部收益不是初始投资在整修计算期内的盈利率
B.计算内部收益率需要事先确定基准收益
C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率
D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行
E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率

73.应用价值工程是地,对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有()。
A.优点列举法
B.德尔菲法
C.加权评分法
D.强制评分法
E.连环替代法

74根据固定资产投资项目資本金制度相关规定,除用货币出资外,投资者还可以用()作价出资。
A.实物
B.工业产权
C.专利技术
D.非专利技术
E.无形资产

75与传统的贷款方式相比,项目融资的优点有()
A.融资成本较低
B.信用结构多样化
C.投资风险小
D.可利用税务优势
E.属于资产负债表外融资

76投保建筑工程一切险时,不能作为保险项目的有( )。
A.现场临时建筑.
B.现场的技术资料、账簿。
C.现场使用的施工机械
D.领有公共运输执照的车辆
E.现场在建的分部工程

77.工程项目多方案比选的内容有( )。
A.选址方案
B.规模方案
C.污染防治措施方案
D.投产后经营方案
E.工艺方案

78.关于建设工程限额设计的说法。正确的有( )。
A.限额设计应遵循全寿命期费用最低原则
B.限额设计的重要依据是批准的投资总额
C.限额设计时工程使用功能不能减少
D.限额设计应追求技术经济合理的整体目标
E.限额设计可分为限额初步设计和限额施工图设计

79根据FDC《土木工程施工合同条件》关于争端裁决委员会DAB及其解决争端的说法,正确的有( )。
A.DAB由1人或3人组成
B.DAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由
C.合同一方对DAB裁决不满时,应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知
D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB裁决
E.合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的,DAB裁决对双方有约束力

80.根据《标准施工招标文件》工程变更的情形有( )。
A.改变合同中某项工作的质量
B.改变合同工程原定的位置
C.改变合同中已批准的施工顺序
D.为完成工程需要追加的额外工作
E.取消某项工作改由建设单位自行完成

2018年全国造价工程师执业资格考试真题答案
《建设工程造价管理》

一、单项选择题(共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1. 答案：C
【解析】工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。

2. 答案：D
【解析】工程发承包阶段:进行招标策划，编制和审核工程量清单、招标控制价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。

3.答案：B
【解析】准予资质许可的造价咨询企业，资质许可机关应当向申请人颁发工程造价咨询企业资质证书。工程造价咨询企业资质有效期为 3 年。

4.答案：D
【解析】乙级工程造价咨询企业资质标准,专职专业人员不少于 12 人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于 8 人，注册造价工程师不少于 6 人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历。

5. 答案：A
【解析】材料费和机械使用费均以现行的市场行情或市场租赁价作为造价估算的基础，并在人工费、材料费和机械使用费总额的基础上按照一定的比例(一般为 10%左右)再计提管理费和利润。

6.答案：B
【解析】电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。

7. 答案：B
【解析】可以不招标的项目。有下列情形之一的，可以不进行招标:
1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;
2) 采购人依法能够自行建设、生产或者提供;
3) 已通过招标方式选定的特许经营项目技资人依法能够自行建设、生产或者提供;
4) 需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;
5) 国家规定的其他特殊情形。

8.答案：A
【解析】如潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间 2 日前提出;如对招标文件有异议，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内做出答复;做出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.答案：A
【解析】与无权代理人签订合同的相对人催告被代理人在 1 个月（
内予以追认时，被代理人未作表示或表示拒绝的，视为拒绝追认，该合同不生效。被代理人表示予以追认的，该合同对被代理人发生法律效力。

10. 答案：D
【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

11. 答案：A
【解析】制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。

12. 答案：C
【解析】对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。

13. 答案：C
【解析】本题考察工程管理的任务——环保与节能。在项目实施阶段，必须做到“三同时”，即主体工程与环保措施工程同时设计、同时施工、同时投入运行

14. 答案：A
【解析】项目董事会的职权：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划 和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。
15. 答案：D
【解析】对于技术复杂的工程项目，各职能部门之间的技术界面比较繁杂，采用强矩阵制组织形式有利于加强各职能部门之间的协调配合。

16. 答案：B
【解析】项目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理组织编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。

17. 答案：D
【解析】施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置等均应围绕施工部署进行编制和确定。

18 答案：C
【解析】因果分析图又叫树枝图或鱼刺图，是用来寻找某种质量问题产生原因的有效工具。

19. 答案：D
【解析】流水施工的基本组织方式。有间歇时间的固定节拍流水施工。所谓间歇时间，是指相邻两个施工过程之间由于工艺或组织安排需要而增加的额外等待时间。

20.答案：C
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7081.tmp.jpg]

21.答案：A
【解析】工作M的结束时间为8+3=11，由于开始时间分别为12和13，13-11=2；12-11=1，所以M工作的自由时差取最小值，即M的自由时差为1。

22. 答案：B
【解析】选线A ,由关键节点组成的线路不一定是关键线路。
选项B正确，选项D错误，单代号网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。
选项C错误，双代号时标网络计划中，凡自始至终不出现波形线对的线路即为关键线路。
23. 答案：C
【解析】选项A、B、D错误，当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。

24. 答案：A
【解析】影响利率的主要因素。利率的高低主要由以下因素决定：1)社会平均利润率。在通常情况下，平均利润率是利率的最高界限。因为利息是利润分配的结果，如果利率高于利润率，借款人投资后无利可图，也就不会借款了。选项C错误。
2)借贷资本的供求情况。利息是使用资金的代价(价格)，受供求关系的影响，在平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求，利率下降;反之，利率上升。选项B错误。
3)借贷风险。借出资本要承担一定的风险，而风险的大小也影响利率的波动。风险越大，利率也就越高。选项A正确。
5)借出资本的期限长短。借款期限长，不可预见因素多，风险大，利率也就高;反之，利率就低。选项D错误。

25.答案：D
【解析】leff=(1+r/m)m-1=(1+6/4)4-1=6.136

26. 答案：B
【解析】内部收益率是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。选项B正确。P171 总投资收益率、资金净利润率属于投资收益率，资产负债率属于偿债能力，是评价投资方案盈利能力的静态指标，选项A、C、D错误。

27.答案：D
【解析】Pt=1+900/150=7年

28.答案：A
【解析】偿债备付率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息的金额。可用于还本付息的资金=息税前利润加折旧和摊销-企业所得税。（180+20-37.5）/（40+30）=2.32

29. 答案：B
【解析】P192 盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产量和收益或成本也就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。

30. 答案：C
【解析】价值工程的核心是对产品进行功能分析。

31. 答案：B
【解析】ABC分析法,首先将一个产品的各种部件(或企业各种产品)按成本的大小由高到低排列起来，然后绘成费用累积分配图然后将占总成本70%-80%而占零部件总数10%-20%的零部件划分为A类部件,将占总成本5%-10%而占零部件总数60%-80%的零部件划分为C类;其余为B类。其中A类零部件是价值工程的主要研究对象。

32. 答案：A
【解析】对象的功能评价值F(目标成本),是指可靠地实现用户要求功能的最低成本,它可以理解为是企业有把握，或者说应该达到的实现用户要求功能的最低成本。

33. 答案：D
【解析】价值系数最小的功能先改进， 故根据下表的计算结果，先改进 F4 功能
	功能区
	功能现实成本
	功能重要性系数
	重新分配的功能区成本
	功能评价值F
	功能降低幅度

	F1
	150
	0.30
	150=500×0.3
	150
	0

	F2
	180
	0.45
	225=500×0.45
	180
	0

	F3
	70
	0.15
	75=500×0.15
	70
	0

	F4
	100
	0.10
	50=500×0.1
	50
	50

	合计
	500
	1.00
	500
	450
	50



34. 答案：B
【解析】工程寿命周期社会成本与环境成本一样，工程建设及工程产品对于社会的影响，可以是正面的，也可以是负面的。因此，也必须进行瓢别，剔除不属于成本的系列。比如如果一个工程项目的建设会增加社会的运行成本，如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素，这种影响就应计算为社会成本。

35. 答案：D
【解析】本题考查的是费用效率法。设置法IC包括:研究开发费、设计费、制造费、安装费、试运转费；维持费SC包括：运行费、维修费（维修材料费、劳务费、外委维修费），后勤支援费（备件库存资金、备机费、维修用设备费、试验费、库存费、搬运费、培训费）、报废的费用。

36. 答案：C
【解析】铁路、公路项目资本金占项目投资最低比例为20%，普通商品住房项目资本金占项目总投资最低比例为20%，钢铁、电解铝项目资本金占项目总投资最低比例为40%，玉米深加工项目资本金占项目总投资最低比例为20%。资本金占总投资比例最高的是钢铁、电解铝项目。

37. 答案：A
【解析】考查资本金筹措的渠道与方式。由初期设立的项目法人进行的资本金筹措形式主要有：在资本市场募集股本资金，包括私募和公开募集；合资合作。

38. 答案：D
【解析】债券筹资的优点：1.筹资成本较低2.发挥财务杠杆作用。3.保障股东控制权。4.便于调整资本结构

39.答案：B
【解析】 K=D/(P-F)=10%/（1-4%）=10.42%
K-资金成本率(一般也可称为资金成本) ;
P-筹集资金总额;
D-使用费;
F-筹资费;

40. 答案：D
【解析】在一般情况下，项目融资中债务融资占有较大的比例，因此，项目债务资金的筹集是解决项目融资的资金结构问题的核心。项目债务资本结构比例反映债权各方为项目提供债务资本的数额比例、债务期限比例、内债和外债的比例，以及外债中各币种债务的比例等。不同类型的债务资本融资成本不同，融资的风险也不一样。譬如增加短期债务资本能降低总的融资成本，但会增大公司的财务风险;而增加长期债务虽然能降低公司的财务风险，但会增加公司的融资成本。

41. 答案：B
【解析】非公司负债型融资亦称为资产负债表之外的融资，是指项目的债务不表现在项目投资者（即实际借款人）的公司资产负债栏的一种融资形式。

42. 答案：B
【解析】融资机构设计阶段包括：评价项目风险因素；评价项目的融资结构和资金结构。

43. 答案：C
【解析】SPC或SPV通常是政府设立或政府参与设立的具有特许权的机构。

44. 答案：D
【解析】选项A,PFI融资方式可以弥补财政预算的不足，有效转移政府财政风险，提高公共项目的投资效率，增加私营部门的投资机会；选项B错误，BOT项目的合同类型是特许经营合同，PFI项目中签署的是服务合同；选项C错误，BOT项目在合同中一般规定特许经营期满后，项目必须无偿交给政府管理及运营，而PFI项目的服务合同中往往规定，如果私营企业通过正常经营未达到合同规定的收益，可以继续保持运营权；选项D正确，PFI项目由于私营企业参与项目设计，需承担其设计风险。

45. 答案：C
【解析】年折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定。

46. 答案：A
【解析】小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。简易计税方法，应纳税额=销售额×征收率。

47. 答案：B
【解析】企业的下列收入为免税收入：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入。

48 .答案：A
【解析】工伤保险的投保人是中华人民共和国境内的用人单位，而被保险人则是其用人单位的全部职工或者雇工。无论劳动者与用人单位订立了书面劳动合同还是未签订劳动合同，劳动者的用工形式无论是长期工、季节工、临时工，只要形成了劳动关系或事实上形成了劳动关系的职工，均享有工伤保险待遇的权利。
49. 答案：C
【解析】对于政府投资的经营性项目，需要实行项目法人责任制，应按《公司法》要求组建项目法人。对于政府投资的非经营性项目，可以实行代建制，也可以采用其他实施方式。

50. 答案：B
【解析】社会与环境指标，主要包括就业效果指标、收益分配效果指标、资源合理利用指标和环境影响效果指标等。为了分析项目对贫困地区经济的贡献，可设置贫困地区收益分配比重指标。

51. 答案：D
【解析】财务计划现金流量表反映投资方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力。

52. 答案：C
【解析】应用全寿命期费用评价法计算费用时，不用净现值法，而用年度等值法，以年度费用最小者为最优方案。

53. 答案：B
【解析】应用价值工程法对设计方案进行评价的步骤如下：①功能分析②功能评价③计算价值系数④计算成本系数⑤求出价值系数。

54. 答案：C
【解析】设计概算编制范围主要审查的内容包括概算项目编制范围和内容是否与批准的工程项目范围一致；各项费用应列的项目是否符合法律法规及工程建设标准；是否存在多列或遗漏的取费项目等。

55. 答案：C
【解析】
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56. 答案：D
【解析】除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件

57. 答案：D
【解析】合同价格是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。合同价格也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。

58. 答案：C
【解析】挣值分析法可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差，并通过计算后续未完工程的计划成本余额，预测其尚需的成本数额，从而为后续工程施工的成本、进度控制及寻求降低成本挖潜途径指明方向。

59.答案：C
【解析】折旧的基数=50000-2000=48000（元），年数总和=6+5+4+3+2+1=21年，第三年折旧额=48000×4/21=9143（元）

60. 答案：A
【解析】费用偏差=已完工程计划费用-已完工程实际费用=120×7500-120×8000=-60000元，超支6万元。

61. 答案：ACD
【解析】工程单价计算依据，包括人工单价、材料加工、材料运杂费、机械台班费等。
62. 答案：CDE
【解析】注册造价师的权利：①使用注册造价师工程师名称；②依法独立执行工程造价业务；③在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章；④发起设立工程造价咨询企业；⑤保管和使用本人的注册证书和执业印章；⑥参加继续教育。

63. 答案：ACD
【解析】申请领取施工许可证，应当具备的条件;
① 已经办理该建筑工程用地批准手续；
②在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；
③需要拆迁的，其拆除进度符合施工要求；
④已经确定建筑施工企业；
⑤有满足施工需要的施工图纸及技术资料；
⑥有保证工程质量和安全的具体措施；
⑦建设资金已经落实；
⑧法律、行政法规规定的其他条件。

64. 答案：ACE
【解析】施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

65. 答案：DE
【解析】AC属于可变更或者撤销合同；B属于无效合同。

66. 答案：ADE
【解析】项目建议书的内容视项目不同而有繁有简，但一般应包括以下几方面内容：①项目提出的必要性和依据;
②产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想;
③资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析;
④投资估算、资金筹措及还贷方案设想;
⑤项目的进度安排;
⑥经济效果和社会效益的初步估计，包括初步的财务评价和国民经济评价;
⑦环境影响的初步评价，包括治理“三废”措施、生态环境影响的分析;

67. 答案：AB
【解析】流水节拍可分别按下列方法确定：定额计算法和经验估算法。

68.答案：ABE
【解析】选项A正确，①②节点均未开始节点；选项B正确，⑥⑧节点均未终点节点；选项E正确，③→⑤为多余虚工作。

69. 答案：AB
【解析】选项C错误，工作K的尚有总时差等于到计划最迟完成时尚余周数减去检查计划时尚需作业周数，即2-1=1周；选项D错误，工作M的尚有总时差为4-4=0周，原总时差为2周，所以M实际进度拖后2周，但是不影响总工期；选项E错误，工作H的尚有总时差为2-3=-1周

70. 答案：BCE
【解析】监控风险管理计划实施过程的主要内容包括：①评估风险控制措施产生的效果；②及时发现和度量新的风险因素；③跟踪、评估风险的变化程度；④监控潜在风险的发展，监测项目风险发生的征兆；⑤提供启动风险应急计划的时机和依据。

71. 答案：CD
【解析】A错误，总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的项目盈利能力满足要求；B错误，投资收益率指标的经济意义，明确直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模；但不足的是，没有考虑投资收益的时间因素，忽视了资金时间价值的重要性；指标计算的主观随意性太强，换句话说，就是正常生产年份的选择比较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠，所以选项CD正确，E错误。

72. 答案：AC
【解析】选项B错误，计算内部收益率不需要事先确定基准收益；选项D错误，内部收益率的评价准则是IRR≥i时方案可行；选项E内部收益率容易被误解为是项目初期投资的收益率。事实上，内部收益率的经济含义是投资方案占用的尚未回收资金的获利能力，它取决项目内部。

73. 答案：CD
【解析】综合评价法中，常用的定量方法有直接评分法、加权评分法、比较价值评分法、环比评分法、强制评分法、几何平均值评分法等。

74. 答案：ABD
【解析】项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。

75. 答案：BDE
【解析】与传统的贷款方式相比，项目融资有其自身的特点，在融资出发点、资金使用的关注点等方面均有所不同。项目融资主要具有项目导向、有限追索、风险分担（投资风险大）、非公司负债型融资（即资产负债表之外的融资）、信用结构多样化、融资成本高、可利用税务优势的特点。

76. 答案：BD
【解析】建筑工程一切险的保险项目包括物质损失部分、第三者责任及附加险三部分。货币、票证、有价证券、文件、账簿、图表、技术资料，领有公共运输执照的车辆、船舶以及其他无法鉴定价值的财产，不能作为建筑工程一切险的保险项目

77. 答案：ABCE
【解析】工程项目多方案比选主要包括:工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。无论哪一类方案比选，均包括技术方案比选和经济效益比选两个方面。

78. 答案：BCD
【解析】A错误，限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化。选项E,限额设计的工作内容分为三个阶段：投资决策阶段；初步设计阶段；施工图设计阶段。

79. 答案：ADE
【解析】P324
1) DAB 的委任。DAB是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。DAB由1人或3人组成
2) DAB对争端的裁决。DAB在收到书面报告后84天内对争端做出裁决，并说明理由。如果合同一方对DAB的裁决不满，则应在收到裁决后的28天内向合同对方发出表示不满的通知，并说明理由，表明准备提请仲裁。如果双方接受DAB的裁决，或者没有按规定发出表示不满的通知，则该裁决将成为最终的决定并对合同双方均具有约束力。
DAB的裁决做出后，在未通过友好解决或仲裁改变该裁决之前，双方应当执行该裁决。

80. 答案：ABCD
【解析】根据九部委发布的《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程变更包括以下五个方面:
(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施。
(2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。
(3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。
(4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。
(5) 为完成工程需要追加的额外工作。

[bookmark: _GoBack]
image4.jpeg
L] ARESHRIFHRRATEL . SR T TH) T=-XR T e+ 32+ 36-2.Co FTITHR
K =nax[3, 1, 3, 81=3; K, =nax[5, 3, 3, -10]=5. HKHET THA T=3+5+4+1+5=18 K,




image5.jpeg
®6.3.2 FMHAHFANAMULR

T

T L]

amxn | g0am | A0aR | maw | ome | owe B

we | ma | ma mxn
AR e 3 AR win
R

B 3 M
gt & @5 | = k2] ¢
WIRE |

3 R A

gy * gl AR *x #





image1.jpeg
MI#E (K

MELidrE

s 5 & 7 8 10|11 |12 |13
1 ©) ®

1 ® ®

jut @ @ = @





image2.jpeg




image3.jpeg
TESR | REHEENE | EARRR | REEeE EEEGE]
LB R
H 3 2 1 -1
K 1 2 [ 1
[ [ [ 2 0





